



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| CONCEDENTE | | | CONVENENTE | | TÍTULO | | | CONVÊNIO | STATUS |
|-------------------------------------|-------|--|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------|----------------------|
| LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO | | Espaço de Educação infantil Batan | | | 714 | Convênio em Execução |
| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | FÍSICO (QTD) | | FINANCEIRO (R\$) | | | |
| | | | | Programado | Executado | Concedente | Conveniente | Total | |
| 280 | 1 | Diretora | PESSOA | 1,000 | 0,907 | 88.917,30 | 0,00 | 88.917,30 | |
| 280 | 2 | Coordenadora Pedagógica | PESSOA | 1,000 | 0,742 | 52.288,66 | 0,00 | 52.288,66 | |
| 280 | 3 | Assistente Social | PESSOA | 1,000 | 0,798 | 56.918,56 | 0,00 | 56.918,56 | |
| 280 | 4 | Auxiliar administrativo | PESSOA | 1,000 | 0,840 | 22.820,51 | 0,00 | 22.820,51 | |
| 280 | 5 | Professores | PESSOA | 10,000 | 8,336 | 277.407,56 | 0,00 | 277.407,56 | |
| 280 | 6 | Recreadoras | PESSOA | 21,000 | 16,790 | 471.465,82 | 0,00 | 471.465,82 | |
| 280 | 7 | Merendeira | PESSOA | 2,000 | 1,665 | 45.584,52 | 0,00 | 45.584,52 | |
| 280 | 8 | Auxiliar de Cozinha | PESSOA | 2,000 | 1,662 | 43.918,10 | 0,00 | 43.918,10 | |
| 280 | 9 | Oficial de Serviços Gerais | PESSOA | 1,000 | 0,858 | 26.868,43 | 0,00 | 26.868,43 | |
| 280 | 10 | Aux. de Serviços Gerais | PESSOA | 4,000 | 3,247 | 85.164,55 | 0,00 | 85.164,55 | |
| 280 | 11 | Vigia | PESSOA | 2,000 | 1,789 | 46.007,60 | 0,00 | 46.007,60 | |
| | | | | Total da meta 280 | | | 1.217.361,61 | 0,00 | 1.217.361,61 |
| 281 | 1 | Alimentação | ANO | 1,000 | 0,949 | 95.895,53 | 0,00 | 95.895,53 | |
| 281 | 2 | Material de Higiene e Medicamentos | ANO | 1,000 | 0,537 | 14.301,93 | 0,00 | 14.301,93 | |
| 281 | 3 | Material de Limpeza | ANO | 1,000 | 0,380 | 9.154,56 | 0,00 | 9.154,56 | |
| 281 | 4 | Utensílios de Cozinha | ANO | 1,000 | 0,800 | 3.929,10 | 0,00 | 3.929,10 | |
| 281 | 5 | Material de Papelaria | ANO | 1,000 | 0,507 | 22.639,60 | 0,00 | 22.639,60 | |
| 281 | 6 | Gás | ANO | 1,000 | 0,715 | 9.160,06 | 0,00 | 9.160,06 | |
| 281 | 7 | Uniformes | ANO | 1,000 | 1,000 | 96.669,40 | 0,00 | 96.669,40 | |
| | | | | Total da meta 281 | | | 251.750,18 | 0,00 | 251.750,18 |
| 283 | 1 | Serviço de Contabilidade | ANO | 1,000 | 0,836 | 20.802,81 | 0,00 | 20.802,81 | |
| 283 | 2 | Medicina e Segurança do Trabalho | ANO | 1,000 | 0,480 | 1.420,43 | 0,00 | 1.420,43 | |
| 283 | 3 | Serviço de Nutrição | ANO | 1,000 | 0,906 | 28.356,48 | 0,00 | 28.356,48 | |
| 283 | 4 | Manutenção Preventiva de ar condicionado | ANO | 1,000 | 0,913 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | FÍSICO (QTD) | | FINANCEIRO (R\$) | | |
|-------------------|-------|-----------------------|---------|--------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | Programado | Executado | Concedente | Conveniente | Total |
| 283 | 5 | Serviço de Repografia | ANO | 1,000 | 0,664 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 283 | 6 | Serviço de TI | ANO | 1,000 | 0,913 | 55.092,84 | 0,00 | 55.092,84 |
| 283 | 7 | Seguro Predial | ANO | 1,000 | 1,000 | 910,52 | 0,00 | 910,52 |
| 283 | 8 | Energia Elétrica | ANO | 1,000 | 0,843 | 59.732,75 | 0,00 | 59.732,75 |
| 283 | 9 | Telefonia | ANO | 1,000 | 0,721 | 6.988,42 | 0,00 | 6.988,42 |
| 283 | 10 | Água e Esgoto | ANO | 1,000 | 0,484 | 33.713,80 | 0,00 | 33.713,80 |
| Total da meta 283 | | | | | | 236.918,05 | 0,00 | 236.918,05 |
| Total do Convênio | | | | | | 1.706.029,84 | 0,00 | 1.706.029,84 |

Atenção: Este convênio está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.